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工事別
年 月

（仮称）工学院大学八王子キャンパス総合教育棟新築工事工程表 着工：2011年 3月22日
竣工：2012年 7月31日【工期16.5ヶ月】

2011年7月6日

重 要 事 項

地下1階､地上4階

鉄筋コンクリート造

建築面積:3,160.94㎡、法定延床面積:12,048.09㎡

準 備 ・ 解 体 工 事

C ・ D 棟

A ・ B 棟

設 備 工 事

外 構 工 事

杭 ・ 山 留 ・ 土 工 事

諸官庁届・協議（特車申請等、沿道掘削等）

近隣説明

仮囲・ｲﾝﾌﾗ盛替・植栽伐採

建屋解体・埋戻

親杭・構台杭打設 構台架設

掘削・捨てｺﾝ

ｱﾝｶｰ撤去

躯体関連工事

仕上関連工事

試運転・調整

外構工事

検査・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

外装仕上

内装仕上

地上躯体 1～4F（＠16日/F）
PH及びﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

外部足場

基礎梁、免震ﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞ

免震ｾｯﾄ、B1Fｽﾗﾌﾞ 外装仕上

内装仕上

外部足場

B1F立上り

地上躯体 1～3F（＠13日/F）

既製杭打設

ｱﾝｶｰ設置

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ

渡りﾃﾞｯｷ・室外機地上躯体
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仮舗装（駐輪場移設）

基礎梁、免震ﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞ

免震ｾｯﾄ、B1Fｽﾗﾌﾞ

B1F立上り
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